




國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告-8 月份

填表日期		104 年 11 月 5 日(星期四)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學生成長工作坊	工作坊講師確認，及課程討論。	0%	0%	0%	1. 開學後進行學生工作坊成員招募。 2. 安排本學期測驗時間。 3. 開學後確認參與諮商學生。
B	實施心理測驗	1. 安排本學期測驗時間。 2. 盤點剩餘測驗工具。	0%	0%	0%	
C	引進諮商心理師	聘請入校心理師。	0%	0%	0%	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 103 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—9 月份

填表日期		104 年 11 月 5 日(星期四)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學 生成長 工作坊	1. 講師及課程已確 認。 2. 成員招募完成，共 36 位學生正取。	0%	0%	0%	預計 10 月辦理工作 坊。
B	實施心 理測驗	預定 10 月進行施 測。	0%	0%	0%	1. 10 月份進行興趣 量表測驗 2. 學習與讀書策略 量表須等待第一次 段考成績再安排。
C	引進諮 商心理 師	本月份共提供兩次心 理諮商服務，其時間、 服務人次如下： 1. 9/15，3 人。 2. 9/22，3 人。 3. 9/29，颱風假改期	25%	17%	17%	與心理師討論後 9/29 的諮商時間，改 至 11/26。
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話			姓名
	輔導室	輔導主任	037-356001#551			陳建廷
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 103 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—10 月份

填表日期		104 年 11 月 5 日(星期四)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學生成長工作坊	於 10/17(六)辦理「哲思之樂」工作坊，由哲學新媒體團隊提供 3 名哲學專家擔任講師群，學生共 35 人參加。	100%	100%	100%	已執行完畢。
B	實施心理測驗	大考中心興趣測驗— 1. 施測：二年級 2. 解釋：讀卡中學習與讀書策略量表—尚未施測	25%	25%	25%	1. 興趣測驗量表須等待讀卡。 2. 學習與讀書策略量表預計 11 月施測、解釋。
C	引進諮商心理師	本月份共提供三次心理諮商服務，其時間、服務人次如下： 1. 10/6，3 人。 2. 10/20，3 人。 3. 10/27，3 人。	50%	25%	42%	11 月可趕上預定進度。
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—11 月份

填表日期		104 年 12 月 25 日(星期 五)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學 生成長 工作坊	於 10/17(六)辦理「哲 思之樂」工作坊，共 35 名學生參加。	100%	100%	100%	已執行完畢。
B	實施心 理測驗	大考中心興趣測驗— 1. 施測：二年級 2. 解釋：讀卡中 學習與讀書策略量表 1. 施測：11/30 2. 解釋：讀卡中	50%	7%	33%	興趣測驗及學習與 讀書策略量表均需 等待讀卡結果後，才 可進行解釋。
C	引進諮 商心理 師	本月份共提供四次心 理諮商服務，其時間、 服務人次如下： 1. 11/3，3 人。 2. 11/10，3 人。 3. 11/17，3 人。 4. 11/26，3 人。	75%	25%	75%	12 月份提供心理諮 商 9 人次。
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單




執行進度報告—12 月份

填表日期		104 年 12 月 29 日(星期二)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學 生成長 工作坊	於 10/17(六)辦理「哲 思之樂」工作坊，共 35 名學生參加。	100%	100%	100%	已執行完畢。
B	實施心 理測驗	大考中心興趣測驗— 1. 施測：二年級 2. 解釋：配合生涯規 劃課進行 學習與讀書策略量表 1. 施測：12/1、12/4、 12/7 2. 解釋：12/28、12/29	100%	67%	100%	已執行完畢。
C	引進諮 商心理 師	本月份共提供三次心 理諮商服務，其時間、 服務人次如下： 1. 12/1，3 人。 2. 12/8，3 人。 3. 12/15，3 人。	100%	25%	100%	已執行完畢。
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助

方案管制單




執行進度報告—1 月份

填表日期		105 年 1 月 20 日(星期三)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學生成長工作坊	於 10/17(六)辦理「哲思之樂」工作坊，共 35 名學生參加。	100%	100%	100%	上學期部分已執行完畢。
B	實施心理測驗	大考中心興趣測驗— 1. 施測：二年級 2. 解釋：配合生涯規劃課進行 學習與讀書策略量表 1. 施測：12/1、12/4、12/7 2. 解釋：12/28、12/29	100%	67%	100%	上學期部分已執行完畢。
C	引進諮商心理師	本月份共提供三次心理諮商服務，其時間、服務人次如下： 1. 12/1，3 人。 2. 12/8，3 人。 3. 12/15，3 人。	100%	25%	100%	上學期部分已執行完畢。
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化補助

方案管制單

執行進度報告—2 月份

填表日期		105 年 3 月 1 日(星期二)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
A	組織學 生成長 工作坊	工作坊/小團體帶領人 邀請中，成員招募中。	0%	0%	0%	小團體辦理中。
B	實施心 理測驗	新編多元性向測驗— 1. 施測：尚未施測 2. 解釋：等待讀卡結果 學習與讀書策略量表 1. 施測：尚未施測 2. 解釋：尚未解釋	0%	0%	0%	測驗用品購買 中。
C	引進諮 商心理 師	本月份共提供三次心 理諮商服務，其時間、 服務人次如下： 1. 2/17，3 人。 2. 2/23，3 人。	16.8%	16.8%	16.8%	
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化補助

方案管制單

執行進度報告—3 月份

填表日期		105 年 4 月 5 日(星期二)				
計畫編號		103-5				
計畫名稱		循序漸進~健康人生計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目說明		預計進度	實際進度	累計進度	
A	組織學生成長工作坊	工作坊/小團體帶領人邀請中，成員招募中。	0%	0%	0%	小團體辦理中。
B	實施心理測驗	新編多元性向測驗— 1. 施測：尚未施測 2. 解釋：等待讀卡結果 學習與讀書策略量表 1. 施測：尚未施測 2. 解釋：尚未解釋	25%	25%	25%	
C	引進諮商心理師	本月份共提供三次心理諮商服務，其時間、服務人次如下： 1. 3/1，3 人。 2. 3/8，3 人。 3. 3/15，3 人。 4. 3/22，3 人。	33.2%	33.2%	50%	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
計畫管考		秘書		決行		
