


國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告-08 月份

填表日期		104 年 8 月 28 日(星期五)				
計畫編號		104-1				
計畫名稱		微電影拍攝計畫				
執行期程		104 年 8 月-104 年 12 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目說明		預計進度	實際進度	累計進度	
1	召開會議討論拍攝前置作業	8/11 會議，討論微電影拍攝方式及期程	8 月	完成	完成	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	實習處	實習組長	037356001#412		呂婉甄	
計畫管考		秘書		決行		
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告-09 月份

填表日期		104 年 9 月 25 日(星期五)				
計畫編號		104-1				
計畫名稱		微電影拍攝計畫				
執行期程		104 年 8 月-104 年 12 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
2	專業諮詢及指導微電影拍攝製作	9/16 會議，諮詢指導微電影拍攝	9 月	完成	完成	
3	腳本指導與分鏡表製作指導	9/16 腳本指導與分鏡表製作指導	9 月	完成	完成	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	實習處	實習組長	037356001#412		呂婉甄	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—10 月份

填表日期		104 年 10 月 30 日(星期五)				
計畫編號		104-1				
計畫名稱		微電影拍攝計畫				
執行期程		104 年 8 月-104 年 12 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
		無				預計於9月完成的劇本選角籌拍，因為劇本尚未成形，故未能先行作業。來日應即早確定劇本。
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	實習處	實習組長	037356001#412		呂婉甄	
計畫管考		秘書		決行		
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—11 月份

填表日期		104 年 11 月 27 日(星期五)				
計畫編號		104-1				
計畫名稱		微電影拍攝計畫				
執行期程		104 年 8 月-104 年 12 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
4	劇本選 角籌拍	11/13 劇本選角籌 拍	9 月	完成	完成	劇本較慢成形，以致 延誤選角作業。來日 應即早確定劇本。
5	外拍作 業	11/18、11/19 舉辦 微電影研習營，著 手拍攝苗商微電影	9-11 月	完成	完成	
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	實習處	實習組長	037356001#412		呂婉甄	
計畫管考		秘書			決行	
						



國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—12 月份

填表日期		104 年 12 月 25 日(星期五)				
計畫編號		104-1				
計畫名稱		微電影拍攝計畫				
執行期程		104 年 8 月-104 年 12 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
6	毛片完成	電影公司提供多版本毛片	11 月	完成	完成	電影公司毛片成品修訂多時，來日應再提早準備拍攝事宜。
7	審查完成	審查完成	12 月	完成	完成	
8	作品展示及發表	作品展示及發表	12 月 30 日前 定稿	完成	完成	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	實習處	實習組長	037356001#412		呂婉甄	
計畫管考		秘書			決行	
						