







國立苗栗高級商業職業學校 103 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—8 月份

填表日期		104 年 11 月 30 日(星期一)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	辦理管樂 社區音樂 發表會	管樂社 7/30 於文化 中心中正堂辦理音 樂會	完成	完成	完成	
2.	辦理社團 成果發表 會	管樂、熱音、熱舞、 吉他、烏克麗麗及 康輔社，於 8/20、 21 新生始業輔導實 辦理成果發會	完成	完成	完成	
3.	辦理社團 成果發表 會	熱舞社於 8/31 開學 典禮擔任紫錐花活 動宣導表演	完成	完成	完成	
4.	更新活動 場地	8/25 辦理立功館音 響投影機設備招標	完成	完成	完成	
5.	社團加強 練習	假日聘請老師為管 樂社加強指導	完成	完成	完成	
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	學務處	訓育組長	037-356001#212		徐義龍	
計畫管考		秘書			決行	
						




國立苗栗高級商業職業學校 103 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—9 月份

填表日期		104 年 1 1 月 30 日(星期一)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	辦理管樂 社區音樂 發表會	管樂社 9/4 應邀擔任縣政府陣亡士官兵烈士秋祭典禮司樂	完成	完成	完成	
2.	辦理社團 成果發表 會	9/24 教師節敬師活動邀請熱音社主唱黃傲塵引導全校合唱	完成	完成	完成	
3.	推廣文藝 饗宴研習 證明	一年級新生均發給每人一張文藝饗宴時數卡	完成	完成	完成	
4.	推動服務 學習校鈺 宣導	一年級新生均發給每人一張服務學習時數卡	完成	完成	完成	
5.	更新活動 場地	9/25 辦理立功館音響投影機設備開標	完成	完成	完成	
6.	社團加強 練習	假日聘請老師為管樂社加強指導	完成	完成	完成	
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	學務處	訓育組長	037-356001#212		徐義龍	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 103 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告-10 月份

填表日期		104 年 11 月 30 日(星期)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	社區音樂 會樂器更 新	10/27 辦理管樂社 樂器採購	完成	完成	完成	
2.	辦理社團 加強練習	1. 熱舞社 10/27-29 放學後邀請舞導老 師到校指導加強練 習 2. 假日聘請老師 為管樂社加強指導	完成	完成	完成	
承 辦 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	學務處	訓育組長	037-356001#212		徐義龍	
計畫管考		秘書			決行	
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—11 月份

填表日期		104 年 12 月 22 日(星期二)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	辦理社團成果發表會	11/20 本校 57 週年校慶運動會安排管樂社擔任司樂，熱舞社擔任慶祝典禮中場表演。午間安排熱音、吉他、烏克蘭麗麗社團小型成果發表會。	完成	完成	完成	
2.	辦理社團成果發表會	11/12 吉他社張胤竺、熱音社李隆昶及管樂社廖昱雯參加國際教育旅行，在鹿兒島出水市立商業高校同學面前表演	完成	完成	完成	
3.	管樂社樂器添購	11/16 辦理管樂社樂器廠商評選	完成	完成	完成	
4.	辦理成果發表音樂會	11/25 辦理校園歌喉戰預賽，共計 100 多位同學，經評審討論後，選出 20 名進入最後決賽	完成	完成	完成	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	學務處	訓育組長	037-356001#212		徐義龍	
計畫管考		秘書			決行	

教師兼訓育組長 徐義龍





教師兼秘書 藍曉鳳

校長 張金華

教師兼學務主任 鍾碧霞

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單





執行進度報告-12 月份

填表日期		年 月 日(星期)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	立功館音響投影設備更新	12 月初，立功館音響投影設備完成驗收	完成	完成	完成	
2.	辦理社團成果發表會	12/13 熱音社於本校辦理八校聯合迎新活動，共計 80 多位同學參加，活動圓滿成功	完成	完成	完成	
3.	辦理成果發表音樂會	12/23 舉辦校園歌喉戰決賽，立功館音響投影設備更新完成，燈光場地佈置華美，同學主持得宜，活動圓滿成功	完成	完成	完成	
4.	辦理藝文饗宴、服務學習時數卡回收統計	12/10 回收學生藝文饗宴及服務學習時數卡回收統計，各選出前 20 名給予獎勵	完成	完成	完成	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	學務處	訓育組長	037-356001#212		徐義龍	
計畫管考		秘書		決行		
						
						

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—1 月份





填表日期		105 年 3 月 4 日(星期五)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	鼓勵學生參與服務學習	1/6 紫錐花社利用社團時間在校內張貼海報、發放反毒面紙包及折頁宣傳品	完成	完成	完成	
2.	鼓勵學生參與服務學習	利用校園歌喉戰決賽同時辦理募集發票送愛心有獎摸彩活動，共沐級到三千多張發票，1/4 由鍾主任胡教官等人轉贈至聖方濟少女之家。	完成	完成	完成	
3.	鼓勵學生參與服務學習	1/31 本校 25 名同學至苗栗高中協助展夢園「展夢勤學」清寒優秀獎學金發放作業志工	完成	完成	完成	
4.	社團加強練習	1/22~24 管樂社到校加強練習，姜仲純老師親自到校指導	完成	完成	完成	
5.	社團加強練習	1/30 熱舞社邀請小伶老師到校指導。	完成	完成	完成	
承	單位名稱	職稱	電話		姓名	

辦 人	學務處	訓育組長	037-356001#212	
計畫管考		秘書		決行
				

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—2 月份

填表日期		105 年 3 月 4 日(星期五)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商～校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1.	社團加強練習	2/1~5 熱舞社利用寒假期間到校加強練習。	完成	完成	完成	
2.	社團加強練習	2/4~5 吉他社加強練習，並邀請潘俊男師蒞校指導。	完成	完成	完成	
3.	辦理社團成果發表會	2/15 開學典禮邀請熱音社擔任友善校園反菸反毒宣導，並辦理曉行成果發表會	完成	完成	完成	
4.	社團加強練習	2/21 熱舞社加強練習，並邀請游磚塊師到校指導	完成	完成	完成	
5.	社團加強練習	2/27 管樂社到校加強練習，並請姜仲純師到校指導	完成	完成	完成	
6.	社團加強練習	2/28 熱舞社加強練習，並邀請游磚塊師到校指導	完成	完成	完成	
承	單位名稱	職稱	電話		姓名	

辦 人	學務處	訓育組長	037-356001#212	
計畫管考		秘書		決行
				

國立苗栗高級商業職業學校 104 學年度高職優質化輔助方案管制單

執行進度報告—3 月份

填表日期		105 年 3 月 31 日(星期四)				
計畫編號		103-2				
計畫名稱		有品苗商~校園人文藝術深耕計畫				
執行期程		104 年 8 月-105 年 7 月				
工作要項		執行摘要	工作進度			差異說明 與改善對策
編號	工作項目 說明		預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	社團假日 加強練習	1. 3/6、13 管樂社姜仲純老師到校指導。 2. 3/13、20 熱舞社邀請游磚塊老師到校加強指導。	完成	完成	完成	
2	辦理社團 成果發表	1. 3/5 本校熱音社與竹北高中、大同高中、竹南高中及建台高中於新竹東門城辦理聯合成果發表音樂會。 2. 3/30 班聯會配合世界展望會辦理「飢餓 12」體驗活動，同時邀請熱音、熱舞、吉他、烏克蘭麗麗等社參與演出，同學反應熱烈。	完成	完成	完成	
3	辦理藝文 欣賞活動	1. 3/28 由訓育組長至中壢載送陳素安(電繡阿嬤)之電繡作品。	完成	完成	完成	
承辦人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	學務處	訓育組長	037-356001#212		徐義龍	
計畫管考		秘書			決行	
						