

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

八月份執行進度報告

填表日期		105 年 9 月 12 日(星期一)				
計畫編號		105-1				
計畫名稱		強化學校辦學體質計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	強化管考 機制	各計畫進度規畫與分 配	5%	5%	5%	
2	開發學校 特色產品		0%	0%	0%	
3	建置內部 自主管理 系統網站		0%	0%	0%	
4	改進評鑑 缺失		0%	0%	0%	
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		75,180	0	0	0%	
資本門		127,000	0	0	0%	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	進修學校	教務組長	512		傅力仁	
單位主管		經費管考	總管考		總計畫負責人	
吳嘉鴻 <small>教務主任</small>		主任室 主任 賴明芳	教師兼 秘書 藍曉鳳		校長 張金華	

105. 11. -3

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

九月份執行進度報告

填表日期		105 年 10 月 26 日(星期三)				
計畫編號		105-1				
計畫名稱		強化學校辦學體質計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目	執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策	
		預計 進度	實際 進度	累計 進度		
1	開發學校特色商品	確認課程內容及講師 完成計畫簽呈	40%	40%	40%	
2	建置內部自主管理系統網站	完成系統建置	70%	70%	70%	
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		75,180	0	0	0	
資本門		127,000	98,000	0	77%	
填表人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	進修學校	教務組長	512		傅力仁	
單位主管		經費管考	總管考		總計畫負責人	
						

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

十月份執行進度報告

填表日期		105 年 11 月 29 日(星期二)				
計畫編號		105-1				
計畫名稱		強化學校辦學體質計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	內部自主管理系統網站	內部自主管理系統網站 第一次操作說明 (10/17)	10%	10%	80%	
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		75,180	0	0	0	
資本門		127,000	0	98,000	77%	
填表人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	進修學校	教務組長	512		傅力仁	
單位主管		經費管考	總管考		總計畫負責人	
吳嘉鴻 主任		主計室 主任 賴明芳	教師兼 秘書 藍曉鳳		校長 張金華	

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

十一月份執行進度報告

填表日期	105 年 1 月 11 日(星期三)					
計畫編號	105-1					
計畫名稱	強化學校辦學體質計畫					
執行期程	105 年 8 月-106 年 7 月					
工作項目	執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策	
		預計 進度	實際 進度	累計 進度		
1	特色 商品 製作 活動	學生馬克杯熱轉印研 習活動(學生共 40 人)	50%	50%	50%	
2	內部自 主管理 系統網 站	內部自主管理系統網站 第二次操作說明(12/12)	20%	20%	100%	
經費使用	總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)		
經常門	75,180	26,176	26,716	80%		
資本門	127,000	0	98,000	77%		
填 表 人	單位名稱	職稱	電話	姓名		
	進修學校	教務組長	512	傅力仁		
	單位主管	經費管考	總管考	總計畫負責人		
						

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

十二月份執行進度報告

填表日期		106 年 1 月 11 日(星期三)				
計畫編號		105-1				
計畫名稱		強化學校辦學體質計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	特色 商品 製作 活動	教職員馬克杯熱轉印 研習活動	50%	50%	100%	
2	採購 筆記 型電 腦	優質化自主管理系統 資料上傳及檢核用	100%	100%	100%	
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		75,180	6,495	32,671	99%	
資本門		127,000	27,583	125,583	99%	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話	姓名		
	進修學校	教務組長	512	傅力仁		
單位主管		經費管考	總管考	總計畫負責人		
						