





國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

八月份執行進度報告

填表日期		105 年 9 月 5 日(星期一)				
主 計 畫		105-3 引導適性就近入學計畫				
子 計 畫		105-3-4 健全三級輔導實施計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	引進 諮商 心理 師資 源	邀請心理師到校服務	0%	0%	0%	
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		370,690	0	/	/	
資本門		0	0	/	/	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
單位主管		經費管考	總管考		總計畫負責人	





國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

九月份執行進度報告

填表日期		105 年 10 月 17 日(星期一)				
主 計 畫		105-3 引導適性就近入學計畫				
子 計 畫		105-3-4 健全三級輔導實施計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目	執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策	
		預計 進度	實際 進度	累計 進度		
1	引進 諮商 心理 師資 源	原定 9/20 開始第一次 諮商，但因故延期， 9/27 又因颱風假無法 進行，故再度順延。	8%	0%	0%	擇期再進行諮商 服務，逐步減少 差異。
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		370,690	0	/	/	
資本門		0	0	/	/	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話	姓名		
	輔導室	輔導主任	037-356001#551	陳建廷		
單位主管		經費管考	總管考	總計畫負責人		
						

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

十月份執行進度報告

填表日期		105 年 11 月 21 日(星期一)				
主計畫		105-3 引導適性就近入學計畫				
子計畫		105-3-4 健全三級輔導實施計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	引進 諮商 心理 師資 源	10/4、10/11、10/18、 10/25 共進行 12 人次 的心理諮商。	24%	17%	17%	擇期再進行諮商 服務，逐步減少 差異。
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		370,690	9,600	/	/	
資本門		0	0	/	/	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
單位主管		經費管考	總管考		總計畫負責人	
						

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

十一月份執行進度報告

填表日期		105 年 12 月 6 日(星期二)				
主計畫		105-3 引導適性就近入學計畫				
子計畫		105-3-4 健全三級輔導實施計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	引進 諮商 心理 師資 源	11/1、11/8、11/15、 11/24、11/29 共進行 15 人次的心理諮商。	44%	37%	37%	擇期再進行諮商 服務,逐步減少差 異。
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		370,690	12,000	/	/	
資本門		0	0	/	/	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話		姓名	
	輔導室	輔導主任	037-356001#551		陳建廷	
單位主管		經費管考	總管考		總計畫負責人	

國立苗栗高級商業職業學校 105 學年度高職優質化輔助方案管制單

十二月份執行進度報告

填表日期		106 年 1 月 10 日(星期二)				
主計畫		105-3 引導適性就近入學計畫				
子計畫		105-3-4 健全三級輔導實施計畫				
執行期程		105 年 8 月-106 年 7 月				
工作項目		執行摘要	工作進度(%)			差異說明 與改善對策
			預計 進度	實際 進度	累計 進度	
1	引進 諮商 心理 師資 源	12/6、12/13、12/20 共進行 9 人次的心理 諮商。	50%	50%	50%	已解決進度差異 問題。
經費使用		總預算金額 (A)	本次實支金額 (B)	累計實支金額 (C)	累計實支執行率 (D)=(C)/(A)	
經常門		370,690	7,200	/	/	
資本門		0	0	/	/	
填 表 人	單位名稱	職稱	電話	姓名		
	輔導室	輔導主任	037-356001#551	陳建廷		
單位主管		經費管考	總管考	總計畫負責人		
