

貳、社區學校推展情形檢核（請區域召集學校及各合作學校填寫一份）

一、學校執行情形績效

社區名稱：苗栗區					
學校及計畫名稱：		國立苗栗高級商業職業學校		111-3 苗栗高商自主學習推動計畫	
工作項目	調查項目	執行情形		執行成效(亮點)自評/與計畫落差說明	
		上學期	下學期		
1 研議/修訂/調整校內自主學習之相關推動作法	會議次數	1 次	1 次	包括學期執行行政與指導教師溝通、師生指導共談、期末成果展示及成效評估/達成計畫書內容預計目標	
	參與教授人次	30 人次	25 人次		
	參與教師人次	35 人次	10 人次		
	參與學生人次	140 人次	110 人次		
	辦理次數	1 次	0 次		
2 研議/辦理校內家長自主學習相關說明會議，收集意見，提供學習輔助措施	參與教授人次	30 人次	0 人次	111 學年度第一學期學期初，在親師座談會針對家長說明本校自主學習/達成計畫內容預計目標	
	參與教師人次	40 人次	0 人次		
	參與學生人次	140 人次	0 人次		
	參與家長人次	100 人次	0 人次		
	辦理次數	1 次	1 次		
3 辦理學校內之自主學習之師生共學相關研習	參與教授人次	30 人次	25 人次	邀請苗農家政科主任針對師生說明大學端如何看待高中職自主學習及DIY 手作課程/達成計畫書內容預計目標	
	參與教師人次	35 人次	10 人次		
	參與學生人次	140 人次	110 人次		
	參與學生人次	140 人次	110 人次		

社區名稱：苗栗區

學校及計畫名稱：

國立苗栗高級商業職業學校

111-3 苗栗高商自主學習推動計畫

工作項目	調查項目	執行情形		執行成效(亮點)自評/ 與計畫落差說明
		上學期	下學期	
4 研訂校內自主學習相關手冊或夾頁	編輯冊數	0 冊	1 冊	收錄學習自主學習先備課程教材，同學依手冊學習，即可知曉數個能進行自主學習的模式/達成計畫書內容預計目標
	出版日期	○○年○○月○○日	112 年 6 月 30 日	
	印刷冊數	0 冊	300 冊	
	蒐集優質示例	0 篇	10 篇	
5 辦理校內自主學習成果發表會	辦理次數	1 次	1 次	本校自主學習成果發表有兩種方式：靜態及動態，但是都會要求學生一定要上台分享自主學習心得五分鐘/達成計畫書內容預計目標
	參與教授人次	30 人次	25 人次	
	參與教師人次	35 人次	10 人次	
	參與學生人次	140 人次	110 人次	
6 遴選校內優質自主學習成果報告	辦理次數	1 次	1 次	期末自主學習會議，除了成果展示及成效評估外，並進行優質自主學習成果遴選，置於學校自主學習網頁專區/達成計畫書內容預計目標
	參與教授人次	30 人次	25 人次	
	參與教師人次	35 人次	10 人次	
	參與學生人次	140 人次	110 人次	

備註：本表如不敷填寫可自行增頁。

二、學校經費執行一覽表

學校及計畫名稱		國立苗栗高級商業職業學校		111-3 苗栗高商自主學習推動計畫		
項次	名稱(項目)	111 會計年度(111 學年度上學期)		112 會計年度(111 學年度下學期)		備註
		經常門 概算總額	經費概算及執行 執行總額	經常門 概算總額	經費概算及執行 執行總額	
1	授課鐘點費	26,400	26,400	26,400	26,400	
2	講座鐘點費	6,000	6,000	7,000	7,000	
3	諮詢費、輔導費、指導費	2,500	2,500	2,500	2,500	
4	稿費	0	0	0	0	
5	工讀費	0	0	0	0	
6	印刷費	0	0	0	0	
7	資料蒐集費	0	0	0	0	
8	資料檢索費	0	0	0	0	
9	膳宿費	8,000	2,800	8,000	7,800	
10	保險費	0	0	0	0	
11	場地使用費	0	0	0	0	
12	雜支	1,664	1,664	7,643	7,643	

學校及計畫名稱		國立苗栗高級商業職業學校			111-3 苗栗高商自主學習推動計畫	
項次	名稱(項目)	111 會計年度(111 學年度上學期)		112 會計年度(111 學年度下學期)		備註
		經常門 經費概算及執行 概算總額	執行總額	經常門 經費概算及執行 概算總額	執行總額	
13	國內旅費、短程車資、運費	4,000	542	4,000	0	
14	全民健康保險補充保費	736	737	757	757	
15	租車費	0	0	0	0	
16	材料費	14,700	14,700	14,700	14,700	
17	物品費	0	0	0	0	
18	設備維護費	8,000	8,400	7,000	7,000	
19	人事費(僅區域召集學校填列專任助理費)					
小計		72,000	63,743	78,000	73,800	
執行率： (經費執行總額÷經費概算總額)%		88.53%		94.62%		

註：1.請依此 19 個項目歸類加總填寫，請勿自行增列名稱(項目)。
2.「概算金額」請由學校申請計畫書謄入並一致。

承辦人簽章：

劉慈平

承辦主任簽章：

呂美蓉

主計主任簽章：

陳仁光

校長簽章：

黃世安